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                                                                                         DÜVE ALIM DESTEĞİ                                                                                 EK-1 

2022 YILI UYGULAMA TAKVİMİ 

Uygulanan İş Başlangıç ve Bitiş Tarihi Süre (Gün) 

Başvuruların Alınması  01.12.2022-27.01.2023 58 gün 

Başvuruların Sisteme Girilmesi  01.12.2022-03.02.2023  Başvuru süresi boyunca ve ilave 

5 iş günü  

İcmal-1 lerin Sistemden Alınması Askı 06.02.2023-10.02.2023     5 iş günü 

Askı ve Askı Sonucunda İtirazların 

Değerlendirilmesi(İlçe Müd.) 

13.02.2023-17.02.2023 5 iş günü 

Değerlendirme Sonucunda Kesinleşen İcmal-2’lerin İl 

Müdürlüğüne Gönderilmesi 

20.02.2023-24.02.2023 5 iş günü 

Desteklemeye Hak Kazanan İcmal-3’lerin HAYGEM’e 

Gönderilmesi 

27.02.2023-03.03.2023 5 iş günü 

HAYGEM Tarafından İllerden Gelen İcmal-3’lerin 

Kesinleştirip Değerlendirilmesi,  

HAYGEM Tarafından İcmal-4 lerin İllere Gönderilmesi, 

HAYGEM Tarafından Değerlendirilen İcmal-4’lerin 

İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Müracaat Sahiplerine 

Bildirimde Bulunulması,  

Müracaat Sahiplerinin Başvuru Formunda Bildirmiş 

Olduğu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğunun Tespitinin 

Tutanağa Bağlanması,  

Taahhütname İmzalatma, 

06.03.2023 tarihinden 01.09.2023 

tarihine kadar tamamlanacaktır.  

 

Bütçe imkanları dahilinde  

04.09.2023 tarihinden 29.12.2023 

tarihine kadar yedekler 

değerlendirilerek icmaller alınarak 

taahhütname imzalatılarak hayvan alımı 

ve ödemeler tamamlanacaktır. 

 

Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi ve Ödemeler.   

   
 

  

   


